
   

 

   

 

 
 
 
 

Handlingsplan 2024–2030 
Opprydding i utslipp fra private avløpsanlegg i Sør-Aurdal kommune 

 

 

 

 

 

 



Handlingsplan spredt avløp  

 
 

  2 

 

 

Rev. A – dato: Høringsutkast - formannskap 22. februar 2024 

 

Rev. B – dato: Førsteutgave 

 

 Vedtatt i kommunestyret dato 

 

  



Handlingsplan spredt avløp  

 
 

  3 

 

Forord 
 

Gjennom EUs rammedirektiv – vanndirektivet, tatt inn i norsk lov gjennom forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (vannforskriften), er kommunen som forurensningsmyndighet forpliktet til å 

overvåke miljøtilstand og om nødvendig iverksette tiltak i de lokale vassdragene. Opprydding i 

private avløpsrenseanlegg er et av tiltakene som skal utføres. Handlingsplanen er utarbeidet for 

perioden 2024-2030. Formålet med planen er å gi en oversikt over hva arbeidet omfatter og hvorfor 

det skal gjennomføres, hvilke undersøkelser som er lagt til grunn, miljøtilstand i lokale vassdrag samt 

saksbehandling og saksgang. Ved å tydeliggjøre formål og prosess ønsker Sør-Aurdal kommune å 

oppnå forståelse og smidighet i det krevende arbeidet som skal gjennomføres. 

Planen er utarbeidet av Ingrid Lie, Mikael Franzén Rønningen og Kristoffer Solheim ved 

planavdelingen i Sør-Aurdal kommune. 

 

Bagn, 9. februar 2024 

Ingrid Lie, 

rådgiver spredt avløp 
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1. Innledning 
Denne handlingsplanen skal synliggjøre arbeidet med opprydding i private avløpsrenseanlegg i 

perioden 2024–2030. Handlingsplanen er politisk forankret og skal bidra til en åpen, informativ og 

ryddig prosess, samt skape engasjement for et bedre vannmiljø. Opprydding i private 

avløpsrenseanlegg er nødvendig for å innfri målsettingene for vannkvalitet i vassdragene i Sør-

Aurdal kommune.  

1.1 Miljømål etter vannforskriften 

 

Figur 1 Illustrasjon viser forskjellen på dagens tilstand og miljømålet. 

Figuren over illustrerer miljømålet etter vannforskriften. Miljømålet er at vannforekomstene skal 

forbedres og gjenopprettes slik at de har minst god tilstand. Videre skal vannforekomstene beskyttes 

mot forringelse, dette gjelder også vannforekomster som har svært god tilstand.  

1.2 Formål 
Formålet med planen er å gi en oversikt over hva arbeidet omfatter og hvorfor det skal 

gjennomføres. Den vil vise hvilke undersøkelser som er lagt til grunn, miljøtilstand i lokale vassdrag, 

samt saksbehandling og saksgang. Ved å tydeliggjøre formål og prosess, ønsker Sør-Aurdal kommune 

å oppnå forståelse og smidighet i det krevende arbeidet som skal gjennomføres.  

Videre skal resultatet av handlingsplanen bidra til å redusere forurensningsbidraget fra private 

avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Dette vil være et bidrag til å nå målet om minst god økologisk 

tilstand i vassdragene i samsvar med vannforskriften. 
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2. Bakgrunn 

I 2007 forpliktet Norge seg til EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet), som blant annet 

medfører at alle kommuner skal føre tilsyn med, og sørge for oppgradering/utbedring av private 

avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Utslipp fra disse anleggene, ved siden av landbruk, er en av de 

største kildene til forringelse av vannforekomster i Norge. I Valdres er påvirkning fra avløp den 

største kilden til forringelse etter Introduserte arter og sykdommer og Vannkraft. 

Sanitært avløpsvann inneholder organiske stoffer, potensielt skadelige bakterier og store mengder 

nitrogen og fosfor. Vanndirektivet gir kommunene mulighet til å ta tak i utfordringen med 

forurensning fra avløpsvann.  

I 1972 ble det innført regler for avløp fra boliger og hytter i spredt bebyggelse. Forskrift om utslipp 

fra separate avløpsanlegg gjaldt fram til 2001. Forskrift om separate avløpsanlegg inneholdt 

detaljerte tekniske beskrivelser som forurensningsmyndigheten måtte forholde seg til. Kommunen 

hadde myndighet for mindre anlegg for inntil syv hus. Fylkesmannen hadde ansvar for alle områder 

der det i avløpssammenheng var tettbygd. Det vil si, dersom det var flere enn syv hus eller hytter 

med innbyrdes avstand mindre enn 100 meter, inkludert enkeltstående hus/hytter med avstand på 

mindre enn 200 meter fra en gruppe med hus og hytter, så lå myndigheten hos Fylkesmannen i 

Oppland for utslippstillatelse til fellesanlegg for et område. 

Fra 2001 ble forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg gjort gjeldende. Denne nye forskriften 

overførte myndigheten til kommunen for avløpsanlegg opp til 1 000 personekvivalenter. Forskriften 

hadde ikke detaljerte tekniske bestemmelser om type anlegg som kunne godkjennes, men 

kommunene kunne velge å lage en lokal selvbærende forskrift for anlegg opp til 15 

personekvivalenter (tilsvarende tre boligenheter).  

I 2004 trådte forurensningsforskriften i kraft. Bestemmelsene i forskrift om utslipp fra mindre 

avløpsanlegg inngikk i Del 4 Avløp i denne, men ny forskrift medførte ellers ingen endringer i 

regelverket. 

Siste endring av forurensningsforskriften trådte i kraft fra 2007. Da ble kommunen myndighet for 

avløpsanlegg opp til 10 000 personekvivalenter ved utslipp til sjø, og 2 000 personekvivalenter ved 

utslipp til ferskvann eller elvemunning. 

2.1 Regional vannforvaltningsplan 2022–2027  
Vanndirektivet er innarbeidet i norsk rett gjennom vannforskriften. Vannforskriften deler landet inn i 

ulike vannregioner som igjen er delt inn i flere vannområder. Sør-Aurdal kommune tilhører 

vannområdet Valdres, som igjen er en del av vannregion Innlandet og Viken. Det er utarbeidet en 

regional plan for vannforvaltning i vannregion Innlandet og Viken 2022–2027, vedtatt i fylkestinget. 

Vannområdet Valdres er en del av denne planen, og den fastsetter miljømål for elver, innsjøer og 

grunnvann. Planen viser miljøtilstand, og har et tiltaksprogram for å nå målene der tilstanden ikke er 

god nok. Utbedring/oppgradering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse er et av flere tiltak i 

planen. 

Utslipp og lekkasjer av avløpsvann gir økt tilførsel av næringsstoffer og organisk materiale til vannet. 

Forurensning fra avløp fører også til utslipp av bakterier og parasitter som kan gjøre vannet uegnet 

for bading og andre bruksformål. Det er stort etterslep i opprydding av eldre avløpsanlegg i de fleste 
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kommuner i Norge, og i tråd med Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale 

vannforvaltningsplanene1, forventes det at følgende legges til grunn 

 

 

Forurensningsforskriftens kapittel 11–14 stiller krav til renseevne som er gjeldene uavhengig av 

hvordan miljøtilstanden i resipienten er. Det vil si at tiltak som utbedring av separate avløpsanlegg 

skal gjennomføres selv om tilstanden på vannforekomstene i nedbørsområde er god eller svært god, 

som beskyttende og forebyggende tiltak. 

2.2 Miljøtilstand i kommunens vassdrag 
Sør-Aurdal kommune er en del av vannområdet Valdres. Valdres vannområde har et areal på 4 603 

km2 og omfatter områder hovedsakelig innenfor kommunene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, 

Nord-Aurdal og Sør-Aurdal, men også områder i Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gran, Jevnaker, 

Hemsedal, Gol, Flå, Nes og Ringerike kommuner. Vannområdet strekker seg fra om lag 1 900 meter 

over havet ned til Sperillen som ligger på 150 meter over havet, og omfatter totalt 105 

vannforekomster innenfor Sør-Aurdal kommune. Herunder, 91 elver og 14 innsjøer, i tillegg til fem 

grunnvannsforekomster. 

Miljøtilstanden i Sør-Aurdals vassdrag er i all hovedsak god, og oppfyller dermed deler av miljømålet 

etter vannforskriften – med minimum god tilstand. Den andre delen av miljømålet etter 

vannforskriften er at vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, det vil si at tilstanden ikke 

skal bli dårligere enn den er i dag. Det er derfor viktig at kommunen jobber mot reduksjon av 

forurensning fra spredt avløp, uavhengig av dagens gode tilstand på vassdragene. 

For kategoriene elv og innsjø er om lag fem prosent av kommunens vannforekomster i dag registrert 

med svært god økologisk tilstand, og om lag 80 prosent er registrert med god økologisk tilstand. 

Videre er tre prosent registrert med moderat, og to prosent registrert med dårlig, økologisk tilstand. 

                                                           
1 Klima og miljødepartementet. Brev til vannregionmyndighetene datert 19.03.2019. Nasjonale føringer for 
arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene. 

«Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er 

myndighet for (alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i 

forurensningsforskriften). Kommunen skal gi pålegg om tiltak for anlegg 

som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 1.1.2007, samt sette i 

verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir renset i tråd 

med rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13.  

 

Fylkesmannen skal påse at utslipp fra avløpsanlegg innenfor tettbebyggelser 

som faller inn under deres myndighetsområde blir renset i tråd med kravene 

i forurensingsforskriftens kapittel 14. Innsatsen bør først prioriteres i 

nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av utslipp av avløpsvann og 

som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige brukerinteresser.  

 

Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller 

forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften 

kan nås innen 2027, og senest innen 2033». 



Handlingsplan spredt avløp  

 
 

  9 

 

De resterende ti prosent av vannforekomstene er ikke registrert med økologisk tilstand da disse 

regnes som sterkt modifiserte, i form av vannkraft, og dermed kun er vurdert for økologisk potensial. 

I Valdres vannområde er miljøtilstanden mest påvirket av følgende grupper, fra størst andel og 

synkende; Introduserte arter og sykdommer, Vannkraft, Avløpsvann, Jordbruk og Langtransportert 

forurensning. Utslipp og lekkasjer av avløpsvann gir økt tilførsel av næringsstoffer og organisk 

materiale til vannet. Dette kan føre til algeoppblomstring og tilslamming av vann og vassdrag, og for 

lite oksygen i vannet. Dette påvirker leve- og oppvekstsvilkår for fisk og andre arter i vannet.  

2.2.1 Dårlig økologisk tilstand 
Det er vannforekomstene Busua og Klypetjern bekkefelt som i dag er registrert med dårlig økologisk 

tilstand i kommunen. I begge tilfeller er tilstanden hovedsakelig påvirket av sur nedbør og 

introduserte arter. Det er Statsforvalteren som er tiltaksansvarlig myndighet for disse. Det er altså 

andre påvirkninger enn forurensning av avløp og det er derfor ikke grunn til prioritering av disse 

områdene, basert på miljøtilstand alene.   

2.2.2 Moderat økologisk tilstand 
Vannforekomstene Røggjin Høvreslie bekkefelt, Hellsenningen bekkefelt og Bøvi er registrert med 

moderat økologisk tilstand. To av disse er vurdert uten risiko og som sannsynlig at miljømål vil 

innfris, mens den tredje vannforekomsten (Røggjin Høvreslie bekkefelt) hovedsakelig er lokalisert i 

Gol kommune. Miljøtilstand vurderes dermed å ikke være en avgjørende faktor, alene, for 

prioritering av disse områdene. 

2.3 Anleggstyper i Sør-Aurdal kommune 
Om lag 2 000 boliger og hytter i Sør-Aurdal kommune har private avløpsanlegg. Basert på 

kommunens register fordeler anleggene seg slik; 

 Tett tank: 338 

 Minirenseanlegg: 41 

 Slamavskiller (med/uten infiltrasjon): 1 646 

Flere av disse er i kombinasjoner slik at tallene representerer antall anlegg, ikke antall boliger/hytter. 

Det antas at flere av anleggene har direkte utslipp etter slamavskiller, det vil si at de er uten rensing. 

Det er sendt ut spørreskjema til kommunens innbyggere for å få supplerende informasjon om 

dagens tilstand på anlegg i kommunen. Hensikten med skjemaet er å kvalitetssikre informasjonen i 

kommunens registre, samt fange opp eventuelle avvik i registrert informasjon fra faktisk tilstand og 

bruk av avløpsanleggene. Skjemaene vil i hovedsak brukes til overordnet analyse og statistikk, men 

kan også bli benyttet som grunnlag for prioritering av opprydding innenfor hver enkelt tiltakssone. 

Sistnevnte er beskrevet ytterligere i kapittel sju. 

2.4 Rensekrav 
Rensekravene følger av § 4 i lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse i 

Sør-Aurdal kommune. Kravene erstatter § 12-8, og tilsvarer utslippskrav til følsomt område, i sentral 

forskrift. Lokal forskrift er hjemlet i forurensningsforskriften § 12-6. Rensekravene er 90 prosent for 

total fosfor og organiske stoff (BOF5). 
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Parameter Maksimum 

utløpskonsentrasjon 

Tilsvarende prosent Rensegrad (sentral 

forskrift) 

Total fosfor (Tot P) <1,0 mg/l 90 % 

Organisk stoff 

(BOF5) 

<20 mg/l 90 % 

 

Tot P: total mengde fosfor (summen av alle fosforforbindelser). 

BOF5: Biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, måler mengden oksygen som forbrukes i 

løpet av fem døgn når organisk stoff brytes ned i vann. Det vil si et mål på hvor mye organisk stoff 

som er i vannet. 

2.5 Bebyggelse som ikke er tilknyttet kommunalt ledningsnett 
I Sør-Aurdal kommune er det om lag 350 husstander som er tilknyttet det kommunale 

ledningsnettet for avløp. I årene fremover ønsker kommunen å øke dette antallet ved å tilknytte 

abonnementer i nærheten av det kommunale ledningsnettet og tilknytte nye områder som ligger 

innenfor en viss avstand til dette nettet. De fleste områdene i kommunen er imidlertid spredt 

bebygd og har private avløpsanlegg som må oppgraderes. 

Bebyggelsesmønster og avstanden til nærmeste kommunale avløpsnett er avgjørende for hvilken 

strategi som bør velges for å rydde opp i spredt avløp. 

 

3. Kommunens virkemidler 
Kommunens virkemidler i arbeidet med opprydding av spredt avløp er hovedsakelig juridiske og 

administrative. Under følger en kort beskrivelse av aktuelle lover og forskrifter som er gjeldende ved 

opprydding i private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.  

Plan- og bygningsloven  

Kommunen kan kreve eiendommer tilknyttet kommunalt ledningsnett med hjemmel i plan- og 

bygningsloven §§ 27-1, 27-2 og 27-3.  

Forurensningsloven  

Eiendommer med anlegg som ikke oppfyller dagens rensekrav, pålegges oppgradering av sitt anlegg 

med hjemmel i forurensingsloven § 7.  

Når det gjelder eiendommer med utslippstillatelse kan kommunen i medhold av forurensningsloven 

§ 18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse og om nødvendig kalle tillatelse tilbake.  

Kommunen kan etter forurensningsloven § 23 bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens 

avløpsanlegg. Det er da en forutsetning at anlegget som får tilknytningen, har en tillatelse som 

dekker det totale utslippet. Bestemmelsen gir eier av avløpsanlegget plikt til å godta tilknytning. 

Dersom tilknytningen forutsetter framføring av ledning over annens grunn, må dette imidlertid skje 

gjennom eget ekspropriasjonsvedtak i medhold av oreigningslova, dersom ikke samtykke foreligger.  
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Forurensningsforskriften  

Forskriftens kapittel 12 omhandler utslipp fra spredt avløp på mindre enn 50 pe2. I tillegg er det i 

forurensningsforskriften § 12-6 gitt hjemmel til å fastsette lokale forskrifter dersom det er nødvendig 

ut fra forurensningsmessige forhold eller brukerinteresser. Kravene i lokal forskrift skal erstatte 

kravene i §§ 12-7 til 12-13. Sør-Aurdal kommune har innført en slik forskrift, som ble vedtatt i 2008. 

3.1.1 Lokale forskrifter 
Forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, Sør-Aurdal kommune 

Sør-Aurdal kommune har fastsatt en lokal forskrift som trådte i kraft 20.06.2008 og setter krav til 

tekniske løsninger og utslipp ved etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp 

og rehabilitering/endring av mindre avløpsanlegg i Sør-Aurdal kommune. 

Gebyrregulativet for Sør-Aurdal kommune 

Det til enhver tid gjeldende gebyrregulativet for Sør-Aurdal kommune er en gebyrforskrift med 

rettslig bindende bestemmelser. Forskriften skal skape klare rammer for betaling av gebyrer. 

Kommunens gebyrregulativ og betalingssatser vedtas årlig av kommunestyret, og er et vedlegg til 

kommunens økonomiplan. 

Forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg som ikke er knyttet til kommunalt 

ledningsnett i kommunene i Valdres 

Forskriften er vedtatt av Sør-Aurdal kommunestyre den 20.05.2021 og har som formål å sikre 

miljømessig, helsemessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, transport og behandling av 

avløpsslam og avløpsvann fra mindre avløpsanlegg som ikke føres til kommunalt ledningsnett. 

 

  

                                                           
2 Personekvivalenter (pe) er et mål på mengden organisk materiale i avløpsvannet og 1 pe defineres som den 
mengden organsk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 
60 gram oksygen per døgn – for bolig med innlagt vann og WC bidrar 1 person med 1 pe, det beregnes normalt 
5 pe per bolig. 
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4. Kostnader og finansiering 
Det er anleggseier som er ansvarlig for at det private avløpsanlegget fungerer tilfredsstillende. 

Kommunens oppgave er å føre tilsyn med anlegget slik at det fungerer i henhold til gjeldende krav. 

Det er anleggseier som bærer kostnadene ved en oppgradering av anlegget.  

Investeringskostnader 

Erfaringsmessig ligger investeringskostnadene for et nytt anlegg på 100 000 til 150 000 kroner, 

inkludert merverdiavgift, per boenhet. I tillegg påregnes årlige driftskostnader for slamtømming, 

service, tilsyn og lignende. 

Kommunen kan, for boliger som ligger i randsonen til kommunalt ledningsnett, kreve at avløp 

påkobles om anleggskostnaden for å tilknytte eiendommen til kommunal avløpsledning ikke blir 

uforholdsmessig stor. Tilknytningsgebyr for å koble seg til kommunalt avløpsnett følger det til 

enhver tid gjeldende gebyrregulativ. I tillegg kommer kostnader for graving og legging av 

avløpsledning, samt sanering av eksisterende avløpsanlegg. Kostnadene vil variere avhengig av blant 

annet grunnforhold og avstand til kommunal ledning. 

Både ved oppgradering/etablering av privat avløpsanlegg og tilknytning til kommunalt ledningsnett 

via stikkledning, vil det lønne seg å se på muligheten for å samarbeide med naboer. Ved å 

samarbeide med en eller flere naboer om fellesløsninger kan kostnadene per husstand reduseres 

vesentlig. 

Sør-Aurdal kommune har ingen tilskuddsordning til anleggseiere som mottar pålegg om 

oppgradering av privat avløpsanlegg. Det er ingen offentlige ordninger til utbedring av private 

avløpsanlegg i dag, men kommunen vil vurdere å benytte eventuelle fremtidige tilskuddsordninger. 

Det er da ønskelig at ordningen rettes mot nødvendige tiltak som er vanskelig å gjennomføre i 

planperioden. 

4.1 Forslag til gjeldende kostnadsgrense for uforholdsmessig stor kostnad 
I henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 gjelder; 

«Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 

nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil dette 

etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn 

tilsier det, kan kommunen godkjenne annen ordning». 

Det har blitt lagt til grunn i Statsforvalterens praksis og i brev fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet at en kostnad som ikke overstiger tre ganger normalkostnaden, ikke 

er å anse som uforholdsmessig. Normalkostnaden er hva kommunen anser som normal, eller 

gjennomsnittlig, kostnad for påkobling i ulike deler av kommunen.  

Sør-Aurdal kommune har per nå ingen ordning om tilskudd ved pålegg om tilkobling til kommunal 

avløpsledning dersom kostnaden blir uforholdsmessig stor. 

Saksbehandlingsgebyr 

Kommunens behandling av utslippstillatelse er gebyrbelagt etter selvkostprinsippet. Gebyret dekker 

kostnader for behandling av søknad og tillatelse til å utføre arbeid. Gebyret vedtas årlig av 

kommunestyret og finnes i kommunes gebyrregulativ. 
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Tilsynsgebyr 

Gebyrets størrelse reguleres og vedtas årlig av kommunestyret. For 2024 er det årlige gebyret på 500 

kroner, for anlegg under 50 pe (anlegg under forurensningsforskriftens kap. 12). 

 

5. Plangrunnlag 
Denne handlingsplanen er utformet med bakgrunn i kommunens øvrige planer, samt overordnede 

planer vedtatt over kommunalt nivå. I det følgende beskrives plangrunnlaget for handlingsplanen. 

5.1 Vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 
Vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram gjelder for planperioder 

på seks år, og legger strategien for å oppnå kravene i vannforskriften og miljømålene for 

vannforekomstene i Norge. Inneværende planperiode er for 2022–2027, og planene er beskrevet 

nærmere i delkapittel 2.1 Regional vannforvaltningsplan 2022–2027. 

5.2 Kommuneplanen 
Kommuneplanens samfunnsdel har delmål og strategier for kommunens arbeid med vann og avløp. I 

tillegg er følgende delmål beskrevet i planen; «Alle innbyggere har tilgang til rent drikkevann og et 

tilfredsstillende avløpssystem, og en effektiv og miljøvennlig renovasjon- og avfallshåndtering». Som 

strategi for siterte delmål er det vedtatt at avløpsvann skal behandles på en slik måte at helse- og 

miljøskader eller sjenerende forhold ikke oppstår. 

5.3 Temaplan Plan og teknisk mot 2030 
Temaplan for Plan og teknisk tar utgangspunkt i kommuneplanen og beskriver strategier for å nå 

målene innen det bestemte temaet. I planen er vurdering av kommunal involvering for vann og 

avløp definert som en strategi ved utvikling av geografiske områder. 

 

6. Relevante rapporter 
Det er utarbeidet én annen rapport som omhandler arbeidet med avløp i spredt bebyggelse, i 

kommunen. 

Vurdering av avløpsløsning Bøhnseter hyttefelt (16.09.2019), Asplan Viak AS 

Rapporten gjennomgår vurderinger av fremtidige vann- og avløpsløsninger for Bøhnseter hyttefelt. 

Hyttefeltet er regulert til lav sanitærteknisk standard, men etter at det ble innlagt strøm har flere og 

flere hytteeiere fremmet ønske om innlagt vann. Vurderingene er basert på en gjennomgang av 

geologiske forhold, resipientforhold, eksisterende vann- og avløpsløsninger, samt prøvetaking av 

lokale brønner og vassdrag. Primært anbefales det å etablere felles vannforsyning og felles 

avløpsløsning for hyttene på Bøhnseter. 

 

7. Kommunens strategi for opprydding 
Kommunens konkrete plan for opprydding av spredt avløp er nærmere beskrevet i Tilsynsplan spredt 

avløp 2024, med detaljering av når og hvordan oppryddingen skal foregå. Videre er den overordnede 
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strategien for opprydding av spredt avløp i Sør-Aurdal kommune beskrevet. Strategien kan 

oppsummeres til tre ulike hovedtiltak; 

 Utbedring av private avløpsanlegg 

 Utbygging av kommunalt ledningsnett 

 Tiltak i randsoner 

Til grunn for strategiene ligger en inndeling av kommunen med tilhørende prioriteringsanalyse, dette 

beskrives i følgende delkapittel. 

7.1 Inndeling i tiltakssoner 
Kommunen er inndelt i tiltakssoner som tar utgangspunkt i nedbørsfelt, slik at avløpsanlegg innenfor 

en sone har felles resipient. Det er et mål at alle anlegg innenfor én sone blir behandlet innenfor 

samme tidsperiode. Figuren under viser kommunen med inndelte tiltakssoner.  

 

Figur 2 Oversikt over tiltakssoner i Sør-Aurdal kommune, med navn fra A til N. Målestokk 1:220 000. 
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Som det fremkommer av figuren over er kommunen inndelt i 15 tiltakssoner. Disser er navngitt med 

bokstaver fra A til N. Helt øst i kommunen ligger nedbørsfeltet til Buvasselva. Her er det ikke kartlagt 

verken boliger eller avløpsanlegg, og det er derfor ikke definert noen egen tiltakssone for dette 

området. I kapittel 2 ble miljøtilstanden til kommunens vannforekomster beskrevet, og det ble pekt 

på at tilstand alene ikke er avgjørende for prioritering av en sone. I den gjennomførte 

prioriteringsanalysen er det derfor beregnet tåleevne for de ulike resipientene. Tiltakssoner er 

prioritert etter tåleevnen og miljøtilstanden til vannforekomstene. Herunder, ligger påvirkning fra 

avløp i spredt bebyggelse, antall anlegg, samt miljøeffekten av opprydding i private avløpsanlegg på 

resipientene, til grunn i analysen av den samlede prioriteringsrekkefølgen. Resultatet av 

prioriteringsanalysen er vist i tabellen under. 

Tabell 1: Prioriteringsrekkefølge av definerte tiltakssoner, for opprydding av spredt avløp, i Sør-Aurdal kommune. 

Prioritet Tiltakssone Navn Beskrivelse 

1 A Fjellstølbekken Norde Fjellstølen 

2 B Vesma Søndre Fjellstølen 

3 C Reina Stavadalen og Reinli 

4 H Hølera Hellebekken 

5 J Hellsenningselva med Åslielva Søbekk og Hellsenningen til Vesleelva 

6 F Bagn vest Bagn vest for Begna 

7 M Urula Hedalen sør fra Åslielva 

8 G Bøvi Ølnesseter med Bjødalen 

9 D Begna Nord  Bagnsdemma, Bagnkleive og Liagrenda 

10 E Islandselvi Veståsen til og med Bøhnseter 

11 I Muggedøla Teinvassåsen og Muggedalen 

12 L Begna sør Begnadalen fra Eid 

13 O Liabekken og Knednaelvi Leirskogen og Bagn øst for Begna 

14 K Busua  Sørbekksetra 

15 N Aurdøla  Vassfaret nord til Vangen 

 

Som del av den innledende kartleggingen, ved utarbeidelse av handlingsplanen, er det gjort en 

analyse av anleggstettheten i hele kommunens areal. Figuren under viser anleggstetteheten i et 

soneinndelt kommunekart. 
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Figuren over viser hvor i kommunen de private avløpsanleggene er lokalisert og hvor tettheten av 

anlegg er størst. Figuren viser at områdene rundt Nordre og Søndre Fjellstølen har høyest tetthet av 

private avløpsanlegg, nord-vest i kommunen. Videre viser figuren områder med høy tetthet av 

private avløpsanlegg i andre hytteområder i tillegg til langsmed dalførene i Hedalen og Begnadalen 

med Bagn, Leirskogen og Reinli – der den faste boligbebyggelsen er lokalisert. 

Kommunen legger til grunn en likeverdig og enhetlig saksbehandling. Prosessen skal være åpen, 

faglig profesjonell og legge opp til god dialog mellom saksbehandlere og anleggseiere. 

 

 

Figur 3: Hotspot-analyse som viser tettheten av private avløpsanlegg i Sør-Aurdal kommune. Sterkere rød-farge 
indikerer høyere tetthet av private avløpsanlegg. Målestokk 1:220 000. 
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7.2 Utbygging av kommunalt ledningsnett 
Sør-Aurdal kommune har om lag 36 kilometer med kommunale avløpsledninger. Ledningsnettet er 

fordelt i områdene Reinli, Bagn, Hedalen, Begna/Gulsrud, Tollefsrud og Leirskogen. Hovedplan vann 

og avløp for planperioden 2016–2025 beskriver kommunens strategi for utbygging av det 

kommunale ledningsnettet. Det er kun i området Bagn og Reinli det vurderes å være aktuelt med 

tilknytning av randsoner, herunder er følgende listet som prioriterte områder i planperioden: 

 Reinlivegen v/Reinli kapell: 

Nyanlegg vann og avløp, tilknytning av 8–10 eksisterende boliger. 

 Hoffsvingen 

Nyanlegg vann og avløp, tilknytning av 5 eksisterende boliger. 

 Erstadvegen (prioriteres på grunn av opprusting av veg, men forutsettes at nytt ledningsnett 

kan følge vegen) 

Nyanlegg vann og avløp, tilknytning av 14–15 eksisterende boliger. 

 Vestre Bagn 

Nyanlegg vann og avløp, tilknytning av 11–12 eksisterende boliger. 

 Hagagrendvegen 

Nyanlegg vann og avløp, tilknytning av 16–18 eksisterende boliger. 

I områder hvor det er planlagt nye ledninger vil det ikke komme pålegg fra kommunen om 

oppgradering av private avløpsanlegg, men et krav om tilknytning til kommunalt avløpsnett når 

dette bygges. 

7.3 Tiltak i randsone (tilkobling) 
Eiendommer med godkjente utslippstillatelser og avløpsanlegg som tilfredsstiller dagens rensekrav 

iht. lokal forskrift, skal normalt ikke pålegges tilkobling til kommunal avløpsledning før 20 år etter 

ferdigstillelsesdato av det private avløpsanlegget. Etter nevnte frist kan kommunen kreve at 

eiendommen tilknyttes kommunalt ledningsnett der dette er etablert i nærheten. 

I randsonene rundt det kommunale avløpsnettet kan det finnes boliger som ikke er tilknyttet 

kommunalt avløpsnett, men fortsatt har privat avløpsanlegg. Avgjørende faktorer i slike områder er 

antall bygninger, deres beliggenhet og avstand til kommunalt avløpsnett. Vi har ikke tall på antall 

private avløpsanlegg som ligger i slike randsoner.  

For eiendommer hvor avstand og pris tilsier det er fornuftig, vil det bli gitt pålegg om tilknytning til 

kommunalt avløpsnett. Der pris eller avstand gjør det uaktuelt å pålegge tilkobling, vil kommunen 

likevel opplyse om muligheten. 

Det kan finnes steder i kommunen hvor det kan bli omtrent lik kostnad for anleggseiere å gå 

sammen om å knytte seg til kommunalt avløpsnett, som at hver enkelt utbedrer sitt eget private 

avløpsanlegg. Det vil være en stor fordel for samfunnet, og i et langsiktig perspektiv er den beste 

løsningen at flest mulig er tilkoblet kommunalt avløpsnett. 

7.4 Utbedring av private avløpsanlegg 
Eiendommer med avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav vil få et pålegg om utbedring av 

avløpsanlegget. Før utbedring eller installering av nytt anlegg kan gjennomføres, må søknad om 

utslippstillatelse være godkjent av kommunen. 

Før pålegg sendes ut vil saksbehandler gjennomgå alle data for eiendommen for å sikre at ingen 

pålegg går ut til de med anlegg som tilfredsstiller dagens krav. 
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Kommunen vil vurdere å oppheve utslippstillatelsen til eiendommer med avløpsanlegg som er eldre 

enn 30 år. Eier av disse anleggene må søke kommunen om ny utslippstillatelse. I de tilfeller hvor 

eksisterende avløpsanlegg ikke oppfyller dagens rensekrav, må eier utbedre sitt anlegg. Eiendommer 

med godkjent utslippstillatelse hvor avløpsanlegget er yngre enn 30 år, men har feil eller mangler, 

kan få pålegg om utbedring. 

Sør-Aurdal kommune begynner våren 2024 å sende ut mer detaljert informasjon om tilstanden på 

avløpsanlegg med meglerpakker når hus med private anlegg i kommunen skal legges ut for salg. Der 

anlegg er gamle og/eller dårlige, informeres det om at det vil komme pålegg om utbedring på sikt. På 

denne måten er ny huseier informert om at det kan påløpe fremtidige kostnader knyttet til 

avløpsanlegget. 

7.4.1 Valg av renseløsning 
Det finnes flere ulike løsninger for rensing av sanitært avløpsvann. For godkjenning av renseløsning 

skal utslippskravet iht. forurensningsforskriften med tilhørende lokal forskrift oppfylles. Godkjente 

renseløsninger er beskrevet i lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra boliger og fritidsbebyggelse, 

Sør-Aurdal kommune, Oppland. 

 

8. Framdrift 
Det skal som hovedregel gå maksimalt to år fra anleggseier mottar pålegg, eller inngår frivillig avtale 

om nye krav til sitt avløpsanlegg, fram til søknad om ferdigattest på godkjent avløpsanlegg 

foreligger. Ved forhåndsvarsel om pålegg om utbedring av avløpsanlegg skal fristen for ferdigstillelse 

være etter minimum to sommersesonger. 

8.1 Framdriftsplan 
Det vil utarbeides en plan for hvert enkelt tiltaksområde. Tilstanden på vannforekomst og 

informasjonen kommunen har om private avløpsanlegg vil være med å danne grunnlaget for 

prioriteringene. 

Arbeidet med utsendelse av informasjon i meglerpakker som beskrevet i kapittel 7.4 vil fortsette 

parallelt med oppryddingen. 

Framdriftsplan blir laget som et arbeidsverktøy og vil kunne endres underveis dersom justeringer 

vurderes nødvendig. Oppryddingsarbeidet er langsiktig, og vil pågå over flere år. Innenfor 

tiltaksområdene vil anlegg som er av dårligst kvalitet prioriteres først. 

Informasjonsbrev vil bli sendt til alle anleggseiere i ett tiltaksområde samtidig, med en oppfordring 

om å vurdere muligheten for felles løsninger. Forhåndsvarsel om pålegg om utbedring av 

avløpsanlegg blir sendt ut til de det angår seks måneder etter informasjonsbrevet, fortrinnsvis på 

senhøsten. Forhåndsvarsel vil der det er nødvendig følges opp av pålegg om utbedring seks måneder 

senere, fortrinnsvis på våren. Ved pålegg om utbedring gis det en 18 måneders frist for utbedring. 

Dette gir anleggseier to sommersesonger til å få utført nødvendige tiltak. 

Det vil utarbeides en kortfattet årsrapport for hvert år med oversikt over hvilke tiltak som er 

gjennomført hvor, samt oversikt over selvkostregnskap og timer brukt i arbeidet. 
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Tabell 2: Overordnet framdriftsplan for opprydding i spredt avløp Sør-Aurdal kommune. 

Aktivitet 
Høst 
2023 

Vår 
2024 

Høst 
2024 

Vår 
2025 

Høst 
2025 

Vår 
2026 

Høst 
2026 

Vår 
2027 

Høst 
2027 

 

Kartlegging av alder og tilstand på 
anlegg 

         
 

Utarbeidelse av tiltaksplan          
 

Sende ut informasjonsbrev i 
meglerpakker 

         
 

Informasjon og orientering          
 

Forhåndsvarsler          
 

Pålegg          
 

Gjennomføring          

 

Framdriften må tilpasses kapasiteten i markedet, både med hensyn til prosjekterende og utførende, 

for å sikre rett kvalitet til et fornuftig prisnivå. I tillegg må framdriften tilpasses kapasiteten 

kommunen har til å følge opp saksbehandlingen i hver enkelt sak på en god måte. 
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9. Informasjon til anleggseiere 
For innbyggere som må utbedre sine avløpsanlegg for at anleggene skal tilfredsstille dagens 

rensekrav kan dette medføre store kostnader. Kommunen vil gi Informasjonen med fokus på hvorfor 

det er nødvendig med tiltak. De mulige utfordringene i resipienten vil beskrives, og det skal forklares 

hvorfor det er nødvendig å redusere utslipp fra avløpsanleggene. Det blir også viktig å omtale hva 

kommunen gjør for å redusere utslipp fra kommunalt avløp, samt om de fordeler som oppryddingen 

gir for den enkelte, for eksempel økt eiendomsverdi. 

Sør-Aurdal kommune vil i tillegg til skriftlig informasjon, holde informasjonsmøter ved behov. Det vil 

være naturlig å vurdere behovet før igangsetting i hver tiltakssone. Der det vurderes som 

hensiktsmessig, vil det bli holdt informasjonsmøter i perioden mellom utsending av 

informasjonsbrev og varsel om pålegg. 

Informasjonsgrunnlaget bør være praktisk rettet og lettfattelig. Herunder, bør det informeres om 

kommunens regelverk, aktuelle renseløsninger og kanaler for spørsmål. Sør-Aurdal kommune ønsker 

å formidle bredt, samt å ha god dialog med innbyggere som berøres av oppryddingen. 

 

10. Henvisninger 
 

Nyttige informasjonslenker 

 Vannportalen.no 

 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), mindre avløpsanlegg – avlop.no 

 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) – niva.no 

 Lovdata.no 

 Vann-nett.no 

 NEVINA Nedbørsfelt-Vannføring-Indeks-Analyse – nevina.nve.no 

 Sør-Aurdal kommune – sor-aurdal.kommune.no 

 

 

 

 

 


